
 

Cronograma de Visitas Preventivas 

Para Contenção da Dengue no CQA Gleba I 2024 
 

 

Avenida Tietê 

Inicia em: 26/02 a 04/03* 

Quantidade lotes: 27 

Habitados 26 

Vazios 01 

Media semanal: 3,8 lotes dia  
 

Avenida Tocantins 

Inicia em: 13/04 a 20/03* 

Quantidade lotes: 29 

Habitados 25 

Vazios 04 

Média semanal: 4,1 lotes dia  
 

Avenida Rio São Francisco 

Inicia em: 01/04 a 08/04* 

Quantidade lotes: 27 

Habitados 26 

Vazios 01 

Média semanal: 3,8 lotes dia  
 

Avenida Rio Araguaia 

Inicia em: 09/04 a 16/03* 

Quantidade lotes: 35 

Habitados 32 

Vazios 03 

Média semanal: 5,0 lotes dia  
 

 

 



 

Avenida Rio Amazonas 

Inicia em: 21/03 a 28/03* 

Quantidade lotes: 38 

Habitados 32 

Vazios 06 

Média semanal: 5,4 lotes dia  

 

Avenida Rio Paraná 
 

Inicia em: 05/03 a 12/03* 

Quantidade lotes: 33 

Habitados 31 

Vazios 02 

Média semanal: 4,7 lotes dia     

 

Dados Operacionais 
 

  Os trabalhos de visitas serão realizados a partir das extremidades de limite, ou 

seja, a primeira avenida/rua a ser atendida será Rio Tietê e a segunda Rio 

Paraná,  no sentido de fora (  ). a uniformidade do controle, que se fosse 

realizada a partir da Tietê, até a Paraná de uma ponta-a-outra (), até 

chegarmos no final, o inicio por onde começou, já poderia estar reinfestado mesmo 

antes de chegar a outra ponta. 

 Da sequência das visitas por Avenidas: 
 

1. Tietê .................26/02 a 04/03* 

2. Paraná..............05/03 a 12/03* 
 

3. Tocantins........13/04 a 20/03* 

4. Amazonas........21/03 a 28/03* 
 

5. São Francisco .01/04 a 08/04* 

6. Araguaia............09/04 a 16/03* 

(*) exceto aos domingos 


